



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha/CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DO CONTRATO

CONTRATO ORIGINAL - 2020.06.10.01/2020

CRETOR	CPF/CNPJ	VALOR CONTRATADO	DATA DA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA
CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	07.838.885/0001-41	1.464.824,94	10/06/2020	10/06/2020 31/12/2020

SECRETARIA

Secretaria de Infraestrutura

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, NOS TERMOS DO CONVÊNIO 865718/2018/MDRDE E PROJETO BÁSICO EM ANEXO AO EDITAL

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

DATA	MODALIDADE	NÚMERO	EXERCÍCIO
18/05/2020	TOMADA DE PREÇOS	2020.05.18.01	2020

INFORMAÇÕES DO ADITIVO

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	NOME CREDOR	(R\$) VALOR
10/06/2025	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 10º ADITIVO	2025	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
13/12/2024	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 9º ADITIVO	2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
14/06/2024	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 8º ADITIVO	2024	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
18/12/2023	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 7º ADITIVO	2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
21/06/2023	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 6º ADITIVO	2023	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
23/12/2022	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 5º ADITIVO	2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
24/06/2022	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 4º ADITIVO	2022	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
28/12/2021	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 3º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94



Prefeitura Municipal de Forquilha

Av. Criança Dante Valério, 481 - Centro - 62.115-000 - Forquilha\CE

CNPJ: 07.673.106/0001-03

INFORMAÇÕES DO ADIDIVO

30/06/2021	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 2º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94
29/12/2020	ADITIVO DE PRAZO	2020.06.10.01 - 1º ADITIVO	2021	CONSTRUTORA MARTINS PROJETOS LTDA	1.464.824,94